
第 3 期高齢者保健事業実施計画の策定に係るスケジュール 

 

 現行の第 2 期高齢者保健事業実施計画（平成 30 年 2 月策定、令和 3 年 2 月改

訂）が令和 5 年度末で計画期間を終了するため、令和 6 年度から令和 11 年度ま

でを計画期間とする第 3 期高齢者保健事業実施計画を策定する。 

段階 時期(予定) 工程 

素案作成 [令和 4 年度] 

R4.8 月 

   

   

 

R5.1 月 

 

第 1 回懇話会 

〇第 2 期高齢者保健事業実施計画に基づく令和 4 年度

高齢者保健事業について 

 

第 2 回懇話会 

〇令和 3 年度高齢者保健事業実施状況報告について 

〇第 3 期計画骨子の協議 

[令和 5 年度] 

7 月下旬 

 

8 月下旬 

 

 

9 月上旬 

 

 

市町村への第 3 期計画（素案）の説明及び意見照会 

 

第 1 回懇話会 

〇第 3 期計画（素案）の協議 

 

素案確定（連合長決裁） 

 

計画案作成 9 月中旬 

 

10 月中旬 

 

 

11 月中旬～ 

   

12 月中旬 

   

 

12 月下旬 

 

市町村への第 3 期計画（案）の説明及び意見照会 

 

第 2 回懇話会 

〇第 3 期計画（案）の協議 

 

パブリックコメント実施（HP 掲載：1 か月間） 

 

第 3 回懇話会 

〇第 3 期計画（案）の協議 

 

計画案確定（連合長決裁） 

 

計画案報告 R6.1 月中旬 

 

 

2 月上旬 

 

2 月中旬 

 

第 4 回懇話会 

〇第 3 期計画（案）の報告 

 

市町村への第 3 期計画（案）の報告 

 

議会定例会（計画案報告） 

 

計画決定 2 月下旬 

 

 

計画確定（連合長決裁） 

・関係団体へ周知 

・公表 

[令和 6 年度] 

R6.4 月 

 

計画施行 
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