

第3期高齢者保健事業実施計画の策定に係るスケジュール

現行の第2期高齢者保健事業実施計画（平成30年2月策定、令和3年2月改訂）が令和5年度末で計画期間を終了するため、令和6年度から令和11年度までを計画期間とする第3期高齢者保健事業実施計画を策定する。

段階	時期(予定)	工程
素案作成	[令和4年度] R4.8月	第1回懇話会 ○第2期高齢者保健事業実施計画に基づく令和4年度 高齢者保健事業について
	R5.1月	第2回懇話会 ○令和3年度高齢者保健事業実施状況報告について ○第3期計画骨子の協議
	[令和5年度] 7月下旬	市町村への第3期計画（素案）の説明及び意見照会
	8月下旬	第1回懇話会 ○第3期計画（素案）の協議
	9月上旬	素案確定（連合長決裁）
計画案作成	9月中旬	市町村への第3期計画（案）の説明及び意見照会
	10月中旬	第2回懇話会 ○第3期計画（案）の協議
	11月中旬～	パブリックコメント実施（HP掲載：1か月間）
	12月中旬	第3回懇話会 ○第3期計画（案）の協議
	12月下旬	計画案確定（連合長決裁）
計画案報告	R6.1月中旬	第4回懇話会 ○第3期計画（案）の報告
	2月上旬	市町村への第3期計画（案）の報告
	2月中旬	議会定例会（計画案報告）
計画決定	2月下旬	計画確定（連合長決裁） ・関係団体へ周知 ・公表
	[令和6年度] R6.4月	計画施行